

Projet : 'Amélioration de la Résilience des communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique en Mauritanie'

Atelier de démarrage du Projet

Nouakchott, le 14 Août 2014

Présentation du processus de consultation



ADAPTATION FUND



Défits et Stratégie

Défits

- Le projet est ambitieux : 8 régions concernées avec des ressources limitées.
- Le ciblage des zones d'intervention est un grand défi. Quels critères choisir ?
- Une sous estimation du budget lors de la préparation du projet.
- La participation d'autres partenaires est cruciale.

Stratégie


- Plusieurs initiatives en cours ou planifiées dans les mêmes régions ce qui nous conduit à veiller à une bonne coordination
- Choix d'une approche **bottom-up** impliquant tous les partenaires au niveau local
- Le CREDD est un élément clé dans ce processus de planification (particulièrement dans le ciblage des villages)



ADAPTATION FUND



Processus de consultation



Activités parallèles au processus de consultation




ADAPTATION FUND



wfp.org

Processus de consultation



Activités parallèles au processus de consultation



ADAPTATION FUND





Atelier de lancement

Objectif :

Procéder en présence des principales parties prenantes au niveau central et régional, à la présentation du projet, ses principales composantes, sa stratégie de mise en œuvre et son dispositif institutionnel ainsi que l'annonce du processus de consultation pour l'élaboration de la planification du projet.



ADAPTATION FUND



wfp.org



Réunions régionales

1^{ère} série de réunions :

Trarza et Gorgol : du 16 au 18 Décembre 2013

2^{ème} série de réunions :

Tagant et Brakna : du 29 au 31 Décembre 2013

3^{ème} série de réunions :

Assaba, H Gharbi et H Chergui : du 25 au 31 janvier 2014

Objectifs :

Informers sur les objectifs du projet, ses composantes et des résultats attendus au niveau national ainsi que des étapes du processus de consultation qui va permettre de cibler les zones d'intervention, les bénéficiaires ainsi que l'identification des activités à planifier dans chaque région.



ADAPTATION FUND





Etablissement des Equipes Techniques Régionales

Constitution des Equipes Techniques Régionales par décision des Walis et sur proposition du MEDD au niveau de chaque région :

Equipes **présidées par les DREDD** constituées par des représentants des services techniques régionaux suivants :

- DR-DR
- DR-HA
- DR-CSA
- DR-ASEF



ADAPTATION FUND





Collecte des données

Travail coordonné par les DREDD au niveau des 8 Wilayas :
Collecte des données disponibles auprès des partenaires de développement et des représentants des communautés locales en vue de l'exercice de priorisation des zones d'intervention du projet.



ADAPTATION FUND





1^{ère} Réunion ordinaire du CoPil

2 AVRIL 2014

Ordre du jour de la réunion a comporté 3 points :

1. Prise de contact entre les membres du Comité de Pilotage (CoPil)
2. Aperçu général sur le projet
3. Présentation et validation de la feuille de route du processus de consultation



ADAPTATION FUND





Ateliers Techniques Régionaux

1^{ère} série d'ateliers :

Assaba, Hodh Gharbi et Hodh Chergui : du 19 au 27 Avril 2014

2^{ème} série d'ateliers :

Tagant, Brakna, Gorgol, Guidimakha et Trarza : du 17 au 27 Mai 2014

Objectifs :

1. Priorisation préliminaire des zones d'intervention du projet
2. Identification des activités éligibles à la Wilaya
3. Identification de potentiels partenaires de mise en œuvre
4. Identification des besoins en renforcement des capacités



ADAPTATION FUND





Validation par les CREDD

Validation des résultats de priorisation des zones d'intervention du projet et d'identification des activités éligibles à la région par le Conseil Régional de l'Environnement et du Développement Durable (CREDD), présidé par le Wali avant sa transmission à l'Unité de Gestion du Projet.

NB: La majorité des CREDD ont été reportés après les élections présidentielles, ce qui a amené à reporter l'atelier de démarrage du projet.



ADAPTATION FUND





2^{ème} réunion ordinaire du CoPil

15 JUILLET 2014

L'ordre du jour de la réunion a comporté 5 points :

1. Validation du choix des zones d'intervention du projet
2. Présentation et validation de la planification globale du projet
3. Présentation et validation du plan d'opération de la 1^{ère} année d'exécution du projet
4. Présentation du budget global du projet
5. Accord sur la date et l'agenda de l'atelier de démarrage du projet



ADAPTATION FUND





Atelier de démarrage

Objectifs :

1. Présentation du processus de consultation avec l'ensemble des partenaires du projet
2. Présentation des zones d'intervention du projet
3. Présentation du calendrier de mise en œuvre du projet
4. Présentation et validation de la planification globale du projet
5. Présentation et validation du plan d'opération de la 1^{ère} année d'exécution du projet



ADAPTATION FUND





Activités en parallèle du Processus de Consultation (1) ...

1. Constitution d'un **Comité National de Pilotage du Projet** (CoPil) par décision du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable en date du **8 Octobre 2013**.
2. Désignation d'un **Directeur National du Projet** par décision du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable en date du **8 Octobre 2013**.
3. Recrutement du **Coordinateur du Projet PAM** en date du **1er Décembre 2013**.
4. Désignation d'un **Assistant du Coordinateur du projet (MEDD)** par décision du Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable en date du **22 Décembre 2013**.
5. Lancement d'un processus de recrutement d'un **Assistant Admin/fin du projet (PAM)** en **avril 2014**.
6. Signature du Mémoire d'accord (**MoU**) entre le **MEDD et PAM** le **14 juillet 2014**.



ADAPTATION FUND





Activités en parallèle du Processus de Consultation (2)

Coordination avec d'autres projets/programmes :

Le projet AMCC (UE, PNUD, GIZ) :

- Intervient dans deux des régions du projet PARSACC
- Optimisation des interventions entre les deux projets

Le Programme ProGRN (GIZ)

- Une expérience dans la mobilisation et l'organisation des populations
- Profiter des acquis de certaines activités qui ont fait preuve dans les zones d'intervention du ProGRN (ex. foyers améliorés)

L'Intervention Prolongée pour le Secours et le Redressement (IPSR) 2014-2016 (PAM)

- Intervient dans les mêmes régions que le PARSACC
- Complémentarité entre les deux projets dans les mêmes zones d'intervention (environ 30% des villages sont ciblés à la fois par le PARSACC et le IPSR).

D'autres initiatives en cours de préparation seront également pris en compte pour une meilleure coordination des interventions



ADAPTATION FUND



Merci

Ghazi GADER
Coordinateur du projet
ghazi.gader@wfp.org

Site Web de l'atelier de démarrage : <http://parsacc.yolasite.com>



ADAPTATION FUND

