



ADAPTATION FUND



Projet : Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique en Mauritanie (PARSACC)

**Compte rendu
de la 2^{ème} réunion du Comité National de Pilotage du Projet**

MEDD, le 15 Juillet 2014

Table des matières

Liste des abréviations	3
Introduction	4
1. Ordre du jour	4
2. Participants à la réunion (cf. Annexe 2)	4
3. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	4
4. Validation du choix des zones d'intervention du projet	4
5. Présentation et validation de la planification globale du projet	5
6. Présentation du budget global du projet	7
7. Présentation et validation du plan d'opérations de la 1 ^{ère} année d'exécution du projet.	7
8. Divers	7
Annexe 1 : Invitation	8
Annexe 2 : liste des participants	9

Liste des abréviations

AMCC	Alliance Mondiale contre le Changement Climatique
CC	Changement Climatique
CES	Conservation des Eaux et du Sol
CoPil	Comité de Pilotage
CREDD	Comité Régional de l'Environnement et de Développement Durable
CSA	Commissariat de la Sécurité Alimentaire
DAPL	Direction des Aires Protégées et du Littoral
DNP	Directeur National du Projet
DPCID	Direction de la Programmation et du Contrôle de l'Information et des Données
DPN	Direction de la Protection de la Nature
DREDD	Délégation Régionale de l'Environnement et de Développement Durable
EE	Entité d'Exécution
EMMO	Entité Multilatérale de Mise en Œuvre
FA	Fonds d'Adaptation
MEDD	Ministère de l'Environnement et de Développement Durable
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PARSACC	Projet 'Amélioration de la Résilience des communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique'
POS	Procédures Opérationnelles Standards
PRRO	Protracted Relief and Recovery Operation
UGP	Unité de Gestion du Projet
UNFCCC	United Nation Framework Convention on Climate Change

Introduction

Le projet 'Amélioration de la Résilience des communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique (PARSACC) est un projet financé par le Fonds d'Adaptation au Changement Climatique (FA) de l'UNFCCC. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), accrédité par le Fonds d'Adaptation en juin 2010 est l'Entité Multilatérale de Mise en Œuvre (EMMO) du projet. L'exécution revient au Ministère de l'Environnement et au Développement Durable (MEDD) entant qu'Entité d'Exécution (EE).

Suite à une convocation de son président en date du 13 Juillet 2014 (cf. Invitation Annexe 1), le Comité National de Pilotage du Projet, a tenu sa 2^{ème} réunion ordinaire le Mardi 15 Juillet 2014 de 12h30 à 16h00 au siège du MEDD.

1. Ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion comporte 4 points :

- a. Validation du choix des zones d'intervention du projet
- b. Présentation et validation de la planification globale du projet
- c. Présentation du budget global du projet
- d. Présentation et validation du plan d'opération de la 1^{ère} année d'exécution du projet
- e. Divers

2. Participants à la réunion (cf. Annexe 2)

- Mr Mohamed Ahmedoua, Secrétaire Général du MEDD, Président
- Mr Boubacar Diop, Directeur de DPN/MEDD, membre
- Mr Maloumdine Maouloud, Directeur de la DPCID/MEDD, membre
- Mr Sidi Mohamed Ould El Wavi, Chargé de mission/DNP/MEDD, membre
- Mr Sidi Mohamed Lehlou, Directeur de la DAPL/MEDD, membre
- Mr Alioune FALL, Assistant du Coordinateur du projet, UGP
- Mr Moise Ballo, Directeur Adjoint du PAM, membre
- Mr Ghazi Gader, Coordinateur du Projet, observateur.

3. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

La réunion a été ouverte par Mr le Secrétaire Général, président du CoPil qui a souhaité la bienvenue aux membres en les remerciant de leur présence à cette 2^{ème} réunion ordinaire.

Le président a ensuite présenté l'ordre du jour de la réunion qui a été adopté par tous les membres.

4. Validation du choix des zones d'intervention du projet

Dans un premier temps, Mr. Le chargé de mission, Mr WAVI a rappelé la méthodologie adoptée lors de l'exercice de priorisation des zones d'intervention du projet qui a été mené dans le cadre des ateliers techniques régionaux selon une approche participative et concertée impliquant l'ensemble des partenaires clés dans chaque région.

Le résultat de cet exercice de priorisation a été soumis à chaque Conseil Régional de l'Environnement et du Développement Durable (CREDD). Ceux-ci ont tenu des réunions spécifiques à la proposition des zones d'intervention retenues dans leur Wilaya.

A noter que lors de l'élaboration du document du projet, un maximum de 100 villages a été retenu comme objectif cible où le projet va intervenir dans les 8 Wilayas. Ces 100 villages feront l'objet d'un regroupement d'environ 5 villages pour en constituer 20 clusters où le projet interviendra pour élaborer et mettre en œuvre de plan d'adaptation au niveau communautaire.

Suite à cela, Mr GADER, Coordinateur du projet a présenté les propositions parvenues des CREDD des 8 Wilayas tout en signalant que pour certaines régions le nombre de villages proposés a dépassé ce qui a été préconisé par l'UGP lors des ateliers techniques régionaux et

qui doit se tenir entre 10 et 12 villages par Wilaya pour que l'on soit dans la limite des 100 villages ciblés au départ par le projet.

Suite à cette présentation, le débat a été ouvert dont ci-après les principales conclusions :

- Le CoPil a décidé d'ajouter 09 villages supplémentaires dans les 3 Wilayas de Trarza, Hodh Chergui et Hodh El Gharbi, jugés vulnérables et devant être ciblés par le projet.
- Constituer deux lots de villages. Un premier lot de 100 villages prioritaires proposés par les 8 Wilayas et qui seront la première cible du projet. Les villages restant au-delà des 100, constitueront le lot N°2 où l'on interviendra en fonction de la disponibilité des fonds (budget national ou fonds d'autres projets).
- L'UGP en concertation avec les DREDD, arrêtera la liste définitive des villages objets des deux lots qui sera présentée lors de l'atelier de démarrage du projet.
- Le démarrage du travail de terrain relatif au regroupement et d'organisation des populations sera déterminant dans le choix définitif des villages cibles du projet. Le critère d'accessibilité aux zones d'intervention du projet a été retenu par le CoPil comme critère d'exclusion des villages.

A noter, par ailleurs qu'il y a un certain nombre de villages dans certaines Wilayas qui se situent dans les zones d'intervention du PRRO (Protracted Relief and Recovery Operation) 2014-2016 du PAM et vont par conséquent bénéficier d'un appui de ce programme dans une perspective d'harmonisation et de synergie entre les deux projets, sachant que les analyses ont montré qu'il y a eu une sous-estimation du budget des activités engageant la distribution des vivres. Le PRRO, dans ce cas viendra combler le déficit enregistré dans les zones communes avec le projet AF.

5. Présentation et validation de la planification globale du projet

Le deuxième point de l'ordre du jour a concerné la planification globale du projet. Cette planification est le résultat de la concertation avec l'ensemble des partenaires aux niveaux des Wilayas dans le cadre des ateliers techniques régionaux. La présentation de la planification a été faite par le Coordinateur, composante par composante comme suit :

Composante 1 : Appuyer les services techniques et les communautés qu'ils servent à (a) mieux comprendre les risques climatiques, leurs impacts sur les ressources et la sécurité alimentaire ; et (b) faciliter la planification décentralisée et participative de l'adaptation.

Décision du CoPil :

Approbation de la planification globale relative à la composante 1 tout en tenant compte de ce qui suit :

Output 1.1 : Huit (08) DREDD renforcées pour l'accès et l'analyse des informations climatiques, le suivi du développement local ainsi que la mobilisation et l'appui des communautés locales vulnérables

Décision

Ne pas retenir les activités suivantes proposées par la Wilaya de Hodh El Gharbi qui ne contribuent pas directement à l'atteinte du résultat en question :

- Intégration des aspects CC dans les modules de formation des écoles de la région
- Appui aux réseaux des jeunes sur l'environnement
- Formation aux élèves-maîtres de l'ENI- Nouakchott et Aioun sur le CC

Output 1.4 : Les Communautés sont formées sur les menaces du changement climatique et les mesures d'adaptation qui réduisent la vulnérabilité, notamment liée à l'insécurité alimentaire

Décision

L'activité 1.4.2 relative à la formation des communautés sur les techniques de fixation des dunes, reboisement, travaux de CES, etc. doit être mise en œuvre en collaboration avec la DPN du MEDD.

Output 1.6 : Les communautés échangent les expériences réussies et les leçons apprises y compris l'établissement et l'appui à 4 radios communautaires locales

Décision

Etant donné que le Gouvernement Mauritanien a, depuis le montage du projet, établie des radios communautaires dans toutes les régions ou wilayas, y compris les huit wilayas ciblées par le projet. Par conséquent, il a été suggéré de procéder à une étude visant à évaluer les besoins en matière de développement des capacités, d'appui et d'équipements nécessaires pour aider à étendre la zone de diffusion de ces radios communautaires locales.

Par ailleurs, le titre de ce résultat a changé pour devenir :

Output 1.6 : Les communautés échangent les expériences réussies et les leçons apprises y compris l'appui aux radios communautaires locales

Output 1.7 : Système de suivi en place (formation, production de données et rapports) pour suivre les événements climatiques et le développement écologique dans les zones d'intervention du projet.

Décision

Les activités relatives à ce résultat doivent être coordonnées avec la DPCID.

Recommandation

Etudier dans quelle mesure la reconduction du contrat de l'administrateur du SEPANE (informaticien) actuellement recruté sous contrat PNUD jusqu'à fin 2014, pour assurer la continuité du fonctionnement du système.

Composante 2 : Concevoir et mettre en œuvre des mesures concrètes d'adaptation identifiées à travers les plans d'adaptation communautaires dans le but de combattre la désertification et la dégradation des sols.

Décision du CoPil

Approbation de la planification globale relative à la composante 2, tout en enlevant l'activité de curage des mares proposée par la Wilaya de l'Assaba qui devrait être prise en charge par le projet Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC) qui intervient dans la Wilaya et dont le démarrage est prévu en Août-Septembre 2014.

Composante 3 : Concevoir et mettre en œuvre des mesures concrètes d'adaptation identifiées à travers les plans d'adaptation communautaires dans le but de diversifier et d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables

Décision du CoPil

Approbation de la planification globale relative à la composante 3.

6. Présentation du budget global du projet

Mr GADER, coordinateur du projet a ensuite présenté le Budget du projet ventilé par résultat et composante en montrant également les contributions provenant du Fonds pour l'Adaptation et celle de la contrepartie nationale. Il a par ailleurs souligné que l'UGP est en train de faire les derniers ajustements sur le budget qui sera présenté lors de l'atelier de démarrage du projet.

7. Présentation et validation du plan d'opérations de la 1^{ère} année d'exécution du projet.

Il faut noter que le démarrage effectif du projet correspond à la date d'approbation du rapport initial par le Conseil du Fonds pour l'Adaptation. Ce rapport sera transmis un mois après l'atelier de démarrage du projet, au plus tard.

Le plan d'opération de la première année d'exécution du projet s'étalera par conséquent du mois de septembre 2014 jusqu'à la fin du mois d'Août 2015.

Ce plan est directement extrait de la planification globale du projet et qui a été unanimement approuvé par les membres du CoPil.

8. Divers

Mr WAVI, Directeur National du projet et Mr GADER, Coordinateur du Projet ont informé les membres du CoPil des points suivants :

- Signature du Mémoire d'accord entre le MEDD et le PAM, le 14 juillet 2014.
- Le PAM et le MEDD sont en train de finaliser les Procédures Opérationnelles Standards (POS) qui constituent une annexe du MoU et qui devraient être convenues par écrit entre les deux partis après leur validation par le siège du PAM à Rome. Ces POS seront prêts avant l'atelier de démarrage du projet.
- L'atelier national de démarrage du projet (Inception Workshop) avec la participation de l'ensemble des partenaires au niveau central et régional est proposé pour le 6 Août 2014. L'UGP est en train de travailler sur un agenda et une liste de participants qui seront conviés à cet événement.

Les membres du CoPil ont pris note de ces points et ont approuvé la date du 6 Août 2014 pour la tenue de l'atelier de démarrage.

Mr le Secrétaire Général, a par ailleurs recommandé à l'UGP d'accélérer le processus d'acquisition des véhicules pour les régions afin de pouvoir entamer l'exécution des activités du projet dans les meilleures conditions qui garantissent sa réussite.

La réunion du CoPil a été levée à 16h00.

Annexe 1 : Invitation

République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice
Ministère de l'Environnement
et du Développement Durable



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرفا – إخاء – عدل
وزارة البيئة والتنمية المستدامة

N° 0228 /MEDD/SG

نواكشوط، في 13 جويلية 2014

/Réf:
/Réf:

Le Secrétaire Général الأمين العام

A/

Messieurs les Membres du Comité de Pilotage du Projet PARSACC

Objet : Réunion ordinaire du CP du projet PARSACC.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du « Projet Amélioration de la Résilience des Communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique » (PARSACC), j'ai le plaisir de vous convier à la seconde réunion ordinaire du comité de pilotage du présent projet, qui se tiendra le mardi 15 juillet 2014 à 12 H GMT au bureau du SG du MEDD.

L'ordre du Jour provisoire comporte les points suivant :

- 1- Validation du choix des zones d'intervention du projet proposées par les CREDD
- 2- Présentation et validation de la planification globale du projet
- 3- Présentation du Budget global du projet
- 4- Présentation et validation du plan d'opérations de la 1^{ère} année d'exécution du projet
- 5- Divers

Compte tenu de l'importance de la présente réunion la présence de tous est vivement souhaitée.




Le Président du Comité
Mohamed Abdellahi Salem Ahmedoua

Ampliation :
- MEDD











تلفون: 170 – هاتف فاكس: + (222) 45 24 31 39 – شارع: 21-185 – رقم: 838 – تكسر – النواكشوط - موريتانيا
BP : 170 – Tél./Fax: +(222) 45 24 31 39 – Rue : 21-185 – N° 838 Ksar – Nouakchott - Mauritanie

Annexe 2 : liste des participants

ADAPTATION FUND

Projet « Amélioration de la Résilience des communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique »
Réunion du Comité National de Pilotage du projet (CoPil) N° 2
MEDD, le 15 Juillet 2014

N°	Nom & Prénom	Institution/Département	Fonction	Téli.	Mail	Signature
1	Boubacar DIOP	DPN/MEDD	Directeur	46012828	boubacar.diop@chadma.com	
2	Sidi M'El waki	CM / DNF	CM	46008383	elwaki.sm@gmail.com	
3	Aïoune Fall	Coord Asst / PARSACC	Coord Asst	22374898	lunef@yahoo.com	
4	Ghazi El	PAT	Coord. Proj	27093384	ghazi.gadre@wfp.org	
5	Nalmy Jine Nantou	APCID/MEDD	Directeur	46441817	nalmy.jine@wfp.org	
6	Nalou ANASSA	SE-INKDD		4487910	nalou@wfp.org	
7	Ballo Moïse	FAM	Directeur Adjoint	22188085	moise.ballo@wfp.org	
8	Lehou Sidi Ali	DARL	Directeur	22122210	lehou.sidi@wfp.org	
9						
10						