



1.1.3	Acquisition des Véhicules	8 véhicules achetés et affectés aux DREDD		Note d'affectation						UGP/PAM	Appel d'Offres Int.			X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4	Acquisition d'équipements de bureau, consommables et ICT	Equipements, consommables et matériel informatique acquis et affecté aux DREDD		Note d'affectation						UGP/PAM	Appel d'Offres National			X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Output 1.2 Renforcement des capacités des services techniques centraux du gouvernement relatives à l'analyse des risques climatiques et de la vulnérabilité</b>			Des communications régulières entre le niveau central et la DREDD fourniture de données mises à jour et des conseils adaptés aux capacités au niveau régional.	rappports de projet Etude de perception des Bénéficiaires (une partie du RMP)																	
1.2.1	Formation des responsables techniques du Gov sur l'analyse des risques climatiques et la vulnérabilité au CC	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées		Rapports de formation						UGP/PAM	Expertise internationale										
1.2.2	Acquisition de véhicules pour la cellule CCPNCC et la Coordination du projet	2 véhicules achetés et affectés		Note d'affectation						UGP/PAM	Appel d'offres Int.										
1.2.3	Acquisition d'équipements de bureau, consommables et ICT pour la CCPNCC	Equipements, consommables et matériel informatique acquis et affecté à l'UGP et la CCPNCC		Note d'affectation						UGP/PAM	Appel d'offres National										
1.2.4	Etude des besoins en services climatiques pour la prise de décision en matière d'adaptation au CC	Etude réalisée		Rapport de l'étude						UGP/PAM	Expertise internationale										
<b>Output 1.3 : 20 Associations inter-villages établies et appuyées</b>			Environ 100 villages dans 20 groupes de villages comprennent, s'approprient et gèrent leurs	Rapports de projet Etude de perception des bénéficiaires (une partie de RMP)																	

			plans d'adaptation et leurs ressources naturelles																		
1.3.1	Sensibilisation et mobilisation des Communautés en vue de leur organisation en Groupements Inter-villages	20 Associations inter villages mises en place et sensibilisées sur les enjeux du projet		PV de constitution des Associations inter-villages						DREDD	ONG spécialisées			X	X	X	X	X	X	X	
<b>Output 1.4 : Les Communautés sont formées sur les menaces du changement climatique et les mesures d'adaptation qui réduisent la vulnérabilité, notamment liée à l'insécurité alimentaire</b>			Les collectivités ont la capacité d'analyser et de comprendre leur situation et les options d'adaptation	Rapports de projet Etude de perception des bénéficiaires (une partie de RMP)																	
1.4.1	Sensibilisation et formation des populations locales sur les impacts du Changement climatique (CC) sur la sécurité alimentaire (y compris Imams)	Nombre de représentants des communautés locales sensibilisés (ventilé par genre)		Rapports de formation						DREDD	Expertise ONG spécialisées			X	X	X	X	X	X	X	
1.4.2	Formations des communautés sur les techniques de fixation des dunes ; reboisement ; travaux de CES, etc.	Nombre de représentants des communautés locales formés (ventilé par genre)		Rapports de formation						DREDD	Services techniques			X	X	X	X	X	X	X	A mettre en œuvre en collaboration avec la DPN
1.4.3	Voyages d'échange entre Groupements de villages	Nombre de voyages d'échange		PV des voyages d'échange						DREDD	Communautés organisées					X		X			
<b>Output 1.5 : Regroupement des villages selon les écosystèmes et paysage et préparation des plans d'adaptation au CC à intégrer dans la planification du développement local</b>			20 plans d'adaptation de grappe de villages élaborés de manière participative et officiellement reconnus par la DREDD	Rapports de projet Plans d'adaptation Rapports d'étude																	
1.5.1	Regroupement des Villages en Groupements	100 villages regroupés en 20 Groupements de 5 villages environ		PV de création des clusters						DREDD	ONG Spécialisées			X	X	X	X	X	X	X	
1.5.2	Elaboration des Plans d'adaptation communautaires	20 plans d'adaptation Communautaires (PAC) élaborés		Rapport des PAC						DREDD	ONG Spécialisées Services techniques			X	X	X	X	X	X	X	



1.7.1	Recrutement d'un Spécialiste M&E	Spécialiste M&E national recruté		Contrat					UGP			X	X	X	X	X	X	X	
1.7.2	Formation des services techniques et des Communautés sur le S&E	Nombre de responsables des services techniques et de représentants de communautés formés (ventilé par genre)		Rapports de formation					UGP/DREDD	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	
1.7.3	Appui des services techniques et des communautés en S&E	Les responsables des services techniques et de représentants de communautés produisent des rapports de S-E réguliers		Rapports de S-E					UGP/M&E spécialiste	UGP		X	X	X	X	X	X	X	
1.7.4	Collecte données, renseignement du SEPANE sur les Zones d'intervention du Projet	La DREDD et les groupes de villages participants fournissent des données sur les indicateurs convenus et reçoivent, comprennent et utilisent les rapports dans les 8 régions		SEPANE					DREDD/M&E spécialiste	M&E spécialiste		X	X	X	X	X	X	X	En partenariat avec la DPCID
1.7.5	Suivi des indicateurs du PARSACC	Le système de suivi des indicateurs du projet est régulièrement mis à jour		S-E PARSACC					UGP	M&E spécialiste		X	X	X	X	X	X	X	
<b>Autres activités transversales</b>																			
1	Etude de l'établissement de la situation de référence du projet	Etude réalisée		Rapport de l'étude					UGP	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	











3.2.2	Techniques agricoles	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Centres de formation - ONG spécialisées - Expertise indépendantes - Consultants - Bureaux Etudes - Progs et Projets	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2.3	Gestion et utilisation de l'eau	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation - ONG spécialisées	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Output 3.3 : Staff technique et représentants de communautés formés et équipés pour des Activités Génératrices de Revenu</b>			Le personnel de vulgarisation et la population des grappes de villages connaissent et appliquent des techniques appropriées	Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																	
3.3.1	Production des plants	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.3.2	Collecte, transformation et commercialisation des PFNL	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation - ONG spécialisées - Programmes/Projets dans la région - ENFVA - CFPP	X		X	X	X	X			
3.3.3	Collecte et commercialisation des semences forestières	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation - ONG spécialisées - Programmes/Projets dans la région - ENFVA - CFPP	X	X	X	X	X	X			
3.3.4	Tannerie	Nombre de personnes (ventilées par genre)		Rapports de projet Etude de perception					DREDD	- Staff technique - Représentants	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation	X	X					X		

