Planification Opérationnelle

Projet 'Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique en Mauritanie' (PARSACC)

Composante 1 : Appuyer les services techniques et les communautés qu'ils servent à (a) mieux comprendre les risques climatiques, leurs impacts sur les ressources et la sécurité alimentaire ; et (b) faciliter la planification décentralisée et participative de l'adaptation.

Bénéfice Direct : Renforcer la compréhension et la capacité des services gouvernementaux et des communautés qu'ils servent à faciliter et à réaliser une planification participative de l'adaptation

Indicateur : 20 groupes de villages ont mis en place des plans d'adaptation de manière participative

ADAPTATION FUND

WFP wfp.org

août-14

N°	Activité	Indicateur		Source de vérification	Année de mise en œuvre																				Responsable	Partenaire de mise en œuvre	Nombre de Bénéficiaires	Wilayas concernées								Obs.
					2014				2015				2016				2017				2018															
		Activité	Output		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				Trarza	Brakna	Gorgol	Assaba	Guidimakha	H Gharbi	H Chergui	Tagant	
Output 1.1 : Huit (08) DREDD renforcées pour l'accès et l'analyse des informations climatiques, le suivi du développement local ainsi que la mobilisation et l'appui des communautés locales vulnérables			Les DREDD ont réussi à fournir des informations, des conseils et de l'appui à la facilitation de 20 groupes de villages	rapports de projet Etude de suivi																																
1.1.1.1	Formation des DREDD et des Services techniques régionaux sur le CC	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées		Rapport de formation																					UGP	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.1.2	Formation des ONG locales spécialisées dans le domaine de l'Environnement et du CC	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées		Rapport de formation																					UGP	Expertise CCPNCC		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.1.3	Sensibilisation des décideurs locaux sur le CC	Nombre de décideurs sensibilisés		Résultat enquête																					UGP/DREDD	Expertise Services techniques		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.2	Assistance technique aux DREDD (conseil, analyse, planification, priorisation,	Les DREDD jouent un rôle de soutien actif dans la mobilisation, l'organisation et la mise		Plans d'adaptation locaux																					UGP	ONG		X	X	X	X	X	X	X	X	

	formation sur le tas)	en œuvre des processus de planification de l'adaptation inter-villages.																																	
1.1.3	Acquisition des Véhicules	8 véhicules achetés et affectés aux DREDD		Note d'affectation																					UGP/PAM	Appel d'Offres Int.		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.4	Acquisition d'équipements de bureau, consommables et ICT	Equipements, consommables et matériel informatique aquis et affecté aux DREDD		Note d'affectation																					UGP/PAM	Appel d'Offres Nattional		X	X	X	X	X	X	X	X	
Output 1.2 Renforcement des capacités des services techniques centraux du gouvernement relatives à l'analyse des risques climatiques et de la vulnérabilité			Des communications régulières entre le niveau central et la DREDD fourniture de données mises à jour et des conseils adaptés aux capacités au niveau régional.	rapports de projet Etude de perception des Bénéficiaires (une partie du RMP)																															
1.2.1	Formation des responsables techniques du Govt sur l'analyse des risques climatiques et la vulnérabilité au CC	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées		Rapports de formation																					UGP/PAM	Expertise internationale										
1.2.2	Acquisition de véhicules pour la cellule CCPNCC et la Coordination du projet	2 véhicules achetés et affectés		Note d'affectation																					UGP/PAM	Appel d'offres Int.										
1.2.3	Acquisition d'équipements de bureau, consommables et ICT pour la CCPNCC	Equipements, consommables et matériel informatique		Note d'affectation																					UGP/PAM	Appel d'offres National										

| | | |

| | | |

1.6.2	Renforcement des capacités des Radios locales et des Médias en matière d'environnement et de changement climatique	Nombre de représentants des radios communautaires et autres médias formés (ventilé par genre)		Rapport de formation																					UGP/DREDD	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6.3	Appui à la production de spots de sensibilisation sur l'environnement, le CC et la Sécurité Alimentaire	Nombre de Spots de sensibilisation des communautés produits		Enregistrement des spots diffusés à travers les RC																					UGP/DREDD	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6.4	Equipement des Radios communautaires locales dans les régions	Radios Communautaires bénéficiant d'un renforcement de leurs équipements de communication		PV d'affectation des équipements																					UGP/DREDD	Appel d'offres		X	X	X	X	X	X	X	X	
Output 1.7 : Système de suivi en place (formation, production de données et rapports) pour suivre les événements climatiques et le développement écologique dans les zones d'intervention du projet.			Le nouveau système national de suivi écologique est connu, utilisé et entretenu par la DREDD et les groupes de villages du projet.																																
1.7.1	Recrutement d'un Spécialiste M&E	Spécialiste M&E national recruté		Contrat																					UGP			X	X	X	X	X	X	X	X	
1.7.2	Formation des services techniques et des Communautés sur le S&E	Nombre de responsables des services techniques et de représentants de communautés formés (ventilé par genre)		Rapports de formation																					UGP/DREDD	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	X	

1.7.3	Appui des services techniques et des communautés en S&E	Les responsables des services techniques et de représentants de communautés produisent des rapport de S-E réguliers		Rapports de S-E																			UGP/M&E spécialiste	UGP		X	X	X	X	X	X	X	X	
1.7.4	Collecte données, renseignement du SEPANE sur les Zones d'intervention du Projet	La DREDD et les groupes de villages participants fournissent des données sur les indicateurs convenus et reçoivent, comprennent et utilisent les rapports dans les 8 régions		SEPANE																			DREDD/M&E spécialiste	M&E spécialiste		X	X	X	X	X	X	X	X	En partenariat avec la DPCID
1.7.5	Suivi des indicateurs du PARSACC	Le système de suivi des indicateurs du projet est régulièrement mis à jour		S-E PARSACC																			UGP	M&E spécialiste		X	X	X	X	X	X	X	X	
Autres activités transversales																															
1	Etude de l'établissement de la situation de référence du projet	Etude réalisée		Rapport de l'étude																			UGP	Expertise		X	X	X	X	X	X	X	X	

Projet 'Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique en Mauritanie' (PARSACC)

Composante 2 : Concevoir et mettre en œuvre des mesures concrètes d'adaptation identifiées à travers les plans d'adaptation communautaires dans le but de combattre la désertification et la dégradation des sols.

Bénéfice Direct : Améliorer la viabilité à long terme des écosystèmes productifs nécessaires pour soutenir des ressources vivrières sûres et résilientes aux effets du climat.

Indicateur : 20 plans d'adaptation globaux ont été mis en œuvre concernant la lutte contre la désertification, l'érosion des sols et la dégradation des terres.

ADAPTATION FUND

WFP wfp.org

Août-14

N°	Activité/Sous activité	Indicateur		Source de vérification	Année de mise en œuvre																Resp.	Acteurs		Partenaires de mise en œuvre (Potentiels)	Wilayas concernées								Obs.
					2014				2015				2016				2017				2018												
		Activité	Output		T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4										Cibles	Techniques		Ass	Brak	Gorgl	Guidi	H, Gha	H. Che	Tag	Tra	
Output 2.1 : Fixation des dunes			Avancée des dunes réduite, freinée ou inversée dans les collectivités participantes	Rapports de projet Rapports de suivi Ecologique Visite de site																													
2.1.1	Fixation des dunes	Nombre d'ha de dunes fixées		Rapports de projet Rapports de suivi Ecologique Visite de site																	DREDD	- Groupts villageois	- Services techniques - Expertise indépendante	- Société civile spécialisée - ONG spécialisées - Coopératives féminines - Associations	X	X	X	X	X	X	X	X	
Output 2.2 : Protection des zones vulnérables			Augmentation de l'ICV d' moins 10% dans les grappes de villages participantes jusqu'à la fin du projet, et perspective claire d'augmentation supplémentaire	Rapports de projet Plans d'adaptation Rapports de suivi écologique Visite de site																													

2.2.1	Ouverture/entretien de pare feu	Nbre de Km de pare-feu ouverts		Rapports de projet Plans d'adaptation Rapports de suivi écologique Visite de site		DREDD	- Groupts villageois	- Services techniques - Expertise indépendante	- Société civile spécialisée - Coopératives féminines - Secteur privé	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.2	Clôture de zones vulnérables	Superficie des zones protégées		Rapports de projet Plans d'adaptation Rapports de suivi écologique Visite de site		DREDD	- Groupts villageois	- Services techniques - Expertise indépendante	- Société civile spécialisée - Coopératives féminines - Secteur privé	X	X	X	X	X	X	X	X	
Output 2.3 : Reboisement (espèces locales)			Les collectivités participantes couvrent au moins 50% de leurs besoins en bois de chauffe provenant de la production de bois contrôlée	Rapports de projet Plans d'adaptation Visites de site														
2.3.1	Reboisement avec des espèces locales	Superficie de terres reboisée et contrôlée pour la production de bois combustibles ; volume de bois produit		Rapports de projet Plans d'adaptation Visites de site		DREDD	- Groupts villageois	- Services techniques - Expertise indépendante	- Société civile spécialisée - Coopératives féminines	X	X	X	X	X	X	X	X	
Output 2.4 : Travaux de conservation des eaux et du sol			Des zones où la période de disponibilité de l'eau a augmenté d'au moins 20%	Rapports de projet Plans d'adaptation Rapports de suivi écologique Visite de site														
2.4.1	Ouvrages de rétention d'eau construits et couvrant environ 500 ha	superficie des terres aménagées		Rapports de projet Plans d'adaptation Visites de site		DREDD	- Groupts villageois	- Services techniques - Expertise indépendante	- Société civile spécialisée - Coopératives féminines - ONG spécialisées - Associations - Secteur privé	X	X	X	X	X	X	X	X	

'Projet 'Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique en Mauritanie' (PARSACC)

Composante 3 : Concevoir et mettre en œuvre des mesures concrètes d'adaptation identifiées à travers les plans d'adaptation communautaires dans le but de diversifier et d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables

Bénéfice Direct : Accroître la résilience et la sécurité alimentaire des communautés et des ménages grâce à la diversification des moyens de subsistance et l'utilisation durable des ressources naturelles.

Indicateur : Les communautés ont mis en place un plan d'action d'adaptation et continuent à gagner un revenu durable à partir de nouvelles sources

ADAPTATION FUND

WFP wfp.org

août-14

N°	Activité	Indicateur		Source de vérification	Année de mise en œuvre																				Responsable	Acteurs		Partenaires de mise en œuvre (Potentiels)	Wilayas concernées								Obs.
					2014				2015				2016				2017				2018																
		Activité	Output		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		Cibles	Techniques		Ass	Brak	Gorgl	Guidi	H, Gh	H. Ch	Tag	Tra	
Output 3.1 : plantation d'arbres fruitiers pour l'amélioration des revenus			Les arbres plantés sont en train ou ont déjà au moins une perspective claire de fournir des quantités importantes de nourriture et de revenus	Rapports de projet Visites de site																																	
3.1.1	Plantation d'arbres fruitiers locaux et exotiques	I1 : Les ménages participants ont réduit leur déficit alimentaire		Rapports de projet Entretiens avec les bénéficiaires																					DREDD	- Groupts villageois	- Services techniques - Recherche	- Société civile spécialisée - Communes - Expertise indépendante - Coopératives féminines - Associations - ONG spécialisées Env. et Agri. - Secteur privé	X	X	X	X	X	X	X	X	Associer la DPN (Pépinières) Fourniture des plants Suivi technique
		I2 : Les ménages participants ont augmenté leurs revenus		Rapports de projet Entretiens avec les bénéficiaires																																	
Output 3.2 : Staff technique et représentants de communautés formés dans les domaines :			Le personnel de vulgarisation et la population des grappes de villages connaissent et applique	Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																																	

| | | |

3.3.2	Collecte, transformation et commercialisation des PFNL	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation - ONG spécialisées - Programmes/Projets dans la région - ENFVA - CFPP	X		X	X	X	X			
3.3.3	Collecte et commercialisation des semences forestières	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation - ONG spécialisées - Programmes/Projets dans la région - ENFVA - CFPP	X	X	X	X	X	X			
3.3.4	Tannerie	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Consultants - Bureaux Etudes - Centres de formation	X	X				X			
3.3.5	Promotion des énergies renouvelables	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Expertise - CFPP - ONG qualifiées - Projets/Programmes	X					X	X		
3.3.6	Maraîchage	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Expertise - CFPP - ONG qualifiées - Projets/Programmes	X					X			
3.3.7	Transformation des produits agricoles et forestiers	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Expertise - CFPP - ONG qualifiées - Projets/Programmes	X					X			

3.3.8	Pêche artisanale continentale	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- ONG spécialisées - Expertise - Programmes/Projets dans la région - ENFVA - CFPP		X	X						
3.3.9	Transformation laitière	Nombre de personnes (ventilées par sexe) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- ONG spécialisées - Expertise - Programmes/Projets dans la région - ENFVA - CFPP			X						
3.3.10	Biogaz	Nombre de personnes (ventilées par sexe) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Centres FPP - ONG spéciallisés - Expertise								X	
3.3.11	Engraissement des animaux	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Centres FPP - ONG spéciallisés - Expertise								X	
Output 3.4 : Staff technique et représentants de communautés formés et équipés pour l'aviculture			Le personnel de vulgarisation et la population des grappes de villages connaissent et appliquent des techniques appropriées	Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																																
3.4.1	Staff technique et représentants de communautés formés et équipés pour l'aviculture	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																					DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques DR - Projets et Programmes	- Populations - Expertise - Centres et écoles de formation - ONG spécialisées	X	X	X	X	X	X	X	X	Il existe un projet PROLPRAF (Assaba) qui travaille sur l'aviculture avec de bons résultats (scaling up)

Output 3.5 : Staff technique et représentants de communautés formés et équipés pour l'apiculture			Le personnel de vulgarisation et la population des grappes de villages connaissent et appliquent des techniques appropriées	Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites																
3.5.1	Etude de faisabilité sur l'activité Apiculture dans les zones du projet	Etude de faisabilité réalisée		Rapport de l'étude	DREDD	- Groupts villageois	DREDD	Expertise	X	X	X	X	X		X	X	H. Chergui ne s'apprête pas à l'apiculture			
3.5.2	Staff technique et représentants de communautés formés et équipés pour l'apiculture	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Etude de perception du bénéficiaire Visites de sites	DREDD	- Staff technique - Représentants de communautés	- Services techniques	- Centres et écoles de formation - ONG spécialisées - GIZ - Paysans - Expertise nat. et Int.	X	X	X	X	X		X	X	H. Chergui ne s'apprête pas à l'apiculture			
Output 3.6 : Mise en place de Banques de céréales			Les collectivités participantes sont propriétaires de leur BCV, les adhésions, l'argent et la nourriture tenus par les associations sont stables	Rapports de projet Visites de sites																

3.6.1	Mise en place de Banques de Céréales	I1 : Nombre d'associations de banques de céréales de village qui fonctionnent, I2 : Volume de céréales et d'argent en banque		Rapports de projet Visites de sites																	DREDD	- Groupts villageois	- CSA - PAM - Projets et programmes	- ONG spécialisées	X	X	X	X	X	X	X	X	Projet FAO/DR à consulter (Assaba) Redynamisation des SAVS plutôt que de mise en place de BC (Tagant) Pour le Guidimakha : - MDR et PAM préconisent de créer de Banques de semences - Valoriser les infrastructures existantes - Renforcer le mode de gestion des SAVS et BC (s'inspirer de l'expérience de l'ONG ACF) - Création de boutiques alimentaires subventionnées au lieu des BC
Output 3.7: Fabrication de foyers améliorés			Les communautés connaissent, comprennent et utilisent les foyers améliorés, la consommation de bois de chauffe par les ménages participant est réduite de 40% au moins	Rapports de projet Visites de sites																												
3.7.1	Fabrication de fours améliorés	Nombre de foyers améliorés fabriqués par les collectivités participantes		Rapports de projet Visites de sites																	DREDD	- Groupts villageois	- Projets et Programmes (ProGRN)	- Artisans formés	X	X	X	X	X	X	X	X	Valoriser l'expérience du projet ProGRN
Output 3.8 : Jeunes membres des communautés formés sur la fabrication de foyers améliorés			Dans toutes les collectivités participantes, un	Rapports de projet Visites de sites																												

			groupe de personnes fabrique et répare régulièrement les foyers améliorés																																
3.8.1	Jeunes membres des communautés formés sur la fabrication des foyers améliorés	Nombre de personnes (ventilées par genre) formées et équipées		Rapports de projet Visites de sites																			DREDD	- Jeunes membres des communautés	- Projets et Programmes	- Artisans locaux - CFPP - ONGs spécialisées - Expertise nationale	X	X	X	X	X	X	X	X	Valoriser l'expérience du projet ProGRN au Guidimakha