

FICHE DE SUIVI D'ACTIVITE (2015)

<p>1. Intitulé de l'activité :</p> <p>Acquisition d'équipements de bureau et du matériel informatique et pour les DREDD</p>	
<p>2. Date et lieu de réalisation :</p> <p>Nouakchott, Avril 2015</p>	
<p>3. Résultats du cadre logique :</p> <p>R 1.1 : Capacités des services publics (DREDD) de sensibilisation, d'appropriation et de facilitation renforcées</p>	
<p>4. Contribution à l'atteinte de l'indicateur :</p> <p>Les DREDD ont joué un rôle de soutien actif dans la mobilisation, l'organisation et la mise en œuvre des processus de planification de l'adaptation inter-villages.</p>	
<p>5. Concept et contenu :</p> <p>L'acquisition des équipements de bureau et du matériel informatique et de communication s'inscrit dans le cadre du renforcement des moyens de travail des DREDD afin de mener les tâches qui leur sont confiées dans le cadre du projet dans les meilleures conditions. Le projet a contribué à l'équipement des DREDD par des meubles, des ordinateurs de bureau et portables, des imprimantes, des GPS etc.</p>	
<p>6. Groupe cible :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DREDD des 8 Wilayas : Assaba, Brakna, Guidimakha, Gorgol, H. Chergui, H. Gharbi et Tagant 	
<p>7. Impacts attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des conditions de travail améliorées - Des moyens de travail adaptés pour assurer le reporting à l'UGP 	
<p>8. Prochaines étapes :</p>	
<p>9. Documents disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventaire des équipements 	